1º MAPA DEMONSTRATIVO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA REALIZADAS NO EXERCÍCIO (2021)

Item 41, Anexo II da Resolução Nº 25/2017.

UNIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMANDARÉ
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

EXERCÍCIO: 2021
PERÍODO REFERENCIAL: 01/01/2021 à 31/03/2021

MODALIDADE / Nº LICITAÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DA OBRA, SERVIÇO OU AQUISIÇÃO	CONVÊNIO				CONTRATADO		CONTRATO					ADITIVO		NATUREZA DA DESPESA	VALOR MEDIDO ACUMULADO	VALOR PAGO ACUMULADO NO PERÍODO (R$)	VALOR PAGO ACUMULADO NO EXERCÍCIO (R$)	SITUAÇÃO DA OBRA
		Nº / ANO	CONCEDENTE	REPASSE (R$)	CONTRAPARTIDA (R$)	CNPJ/CPF	RAZÃO SOCIAL	Nº / ANO	DATA INÍCIO	PRAZO	VALOR CONTRATADO (R$)	DATA CONCLUSÃO / PARALISAÇÃO	PRAZO ADITADO	VALOR ADITADO ACUMULADO (R$)					
DISPENSA	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM EM RUAS DO MUNICÍPIO. PAGAMENTO DO EMPENHO Nº 361/1, REFERENTE A EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM EM RUAS DO MUNICIPIO, NESTA DATA	2021	PMT	-	-	07.808.854/0001-48	- CONSTRUTORA REGIO EIRELI	027/2021	22/01/2021	60 dias	29.978,10			0,00	44.90.51.99	17.795,84	17.795,84	17.795,84	CONCLUÍDO
PROC. 012/2019 CP 001/2019	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM EM RUAS DO MUNICÍPIO. PAGAMENTO DO EMPENHO Nº 361/1, REFERENTE A EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM EM RUAS DO MUNICIPIO, NESTA DATA	2020	PMT	-	-	03.671.887/0001-38	CONSTRUTORA SANTA LEONOR LTDA	033/2020	01/04/2020	12 MESES	4.045.810,15		365 DIAS	0,00	44.90.51.99	121.972,82	121.972,82	121.972,82	CONCLUÍDO
			TOTAL (R$)														**139.768,66**		

Tamandaré, 05 de abril de 2021.

Responsavél pelo preenchimento
Jorge Luis Bandeira da Silva
CPF: 640.401.514-53
Secretário de Infraestrutura

ISAIAS HONORATO DA SILVA MARQUES:03921882443
Assinado de forma digital por ISAIAS HONORATO DA SILVA MARQUES:03921882443
Dados: 2022.03.28 10:04:36 -03'00'

Responsável pela Unidade Gestora
Isaías Honorato Marques da Silva
CPF: 039.218.824-43
Prefeito