
OBJETO: CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE PADRÃO FNDE NO BAIRRO SANTO INÁCIO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 010/2023-CPL ORDEM DE SERVIÇOS: 28/12/2023 BOLETIM DE MEDIÇÃO: 5º
LOCAL: BAIRRO SANTO INÁCIO- ZONA URBANA - MUNICÍPIO DE TAMANDARÉ/ PE TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2023 PRAZO DE EXECUÇÃO: 12 MESES VALOR DO 5º BOLETIM: R$ 193.508,04
EMPRESA CONTRATADA: INNOVATE CONSTRUTORA E INCORPORADORA CONTRATO Nº: 144/2023-CPL, 18/12/2023 ADITIVO DE PRAZO: VALOR ACUMULADO: R$ 752.036,07
RESP. TÉCNICO: GIULLIAN CANTO FELISBERTO - RNP 1808085280 VALOR DO CONTRATO: R$ 2.343.611,63 FIM DO PRAZO: 28/12/2024 % ACUMULADO: 31,80%
ART DE EXECUÇÃO Nº Nº PE20241082967 ADITIVO ACUM.: +R$ 16.470,09 (+0,70%) PRAZO TRANSCORRIDO: 224 DIAS PERÍODO:
ART DE FISCALIZAÇÃO Nº PE20241122016 V. DO CONTRATO (1ª REPROG.): R$ 2.360.081,72 PRAZO RESTANTE: 142 DIAS DATA DA ELABORAÇÃO: 08/08/2024

QUANT. V. TOTAL QUANT. V. TOTAL QUANT. V. TOTAL QUANT. V. TOTAL

1 CONSTRUÇÃO DA CRECHE DO BAIRRO SANTO INÁCIO

1.0 SERVIÇOS PRELIMINARES          136.842,61                          -           136.842,60                               0,01 
1.1 Placa da obra em chapa de aço galvanizado, Padrão Governo Federal M2 469,70                 10,00               4.697,00                          -                    10,00             4.697,00                        -                                      -   
1.2 Tapume com telha metálica. af_05/2018 M2 145,42              369,60            53.747,23                          -                 369,60           53.747,22                        -                                 0,01 

1.3
Ligação provisória de energia elétrica aérea monofásica 50A com poste de concreto; inclusive
cabeamento, caixa de proteção para medidor e aterramento

UN 1.998,54                   1,00               1.998,54                          -                      1,00             1.998,54                        -                                      -   

1.4 Instalação provisória de água e sanitário UN 4.051,19                   1,00               4.051,19                          -                      1,00             4.051,19                        -                                      -   
1.5 Execução de sanitário e vestiário em canteiro de obra, inclusive instalação e aparelhos M2 1.125,93                   2,52               2.837,34                          -                      2,52             2.837,34                        -                                      -   
1.6 Barracão para escritório de obra porte pequeno s=20,00m² M2 1.285,24                 20,00            25.704,80                          -                    20,00           25.704,80                        -                                      -   
1.7 Barracão provisório para deposito M2 1.014,60                 20,00            20.292,00                          -                    20,00           20.292,00                        -                                      -   
1.8 Locação da obra (execução de gabarito) M2 7,07           1.340,55               9.477,68                          -              1.340,55             9.477,68                        -                                      -   
1.9 Limpeza mecanizada de terreno com remoção de camada vegetal M2 0,47           2.108,16                  990,83                          -              2.108,16                 990,83                        -                                      -   

1.10
DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.
AF_12/2017 [1ª REPROG. - SINAPI-PE 97622]

M3 53,41                 24,37               1.301,60                          -                    24,37             1.301,60                        -                                      -   

1.11
DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.
AF_12/2017 [1ª REPROG. - SINAPI-PE 97633]

M2 21,22              108,24               2.296,85                          -                 108,24             2.296,85                        -                                      -   

1.12
DEMOLIÇÃO MANUAL DE PISO CIMENTADO SOBRE LASTRO DE CONCRETO - REV01 [1ª REPROG. - ORSE
00016]

M2 23,87              126,34               3.015,73                          -                 126,34             3.015,73                        -                                      -   

1.13 DEMOLIÇÃO DE CONCRETO MANUALMENTE [1ª REPROG. - ORSE 00013] M3 240,96                   1,74                  419,27                          -                      1,74                 419,27                        -                                      -   

1.14
REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 [1ª REPROG. - SINAPI-PE 97640]

M2 1,79              110,12                  197,11                          -                 110,12                 197,11                        -                                      -   

1.15
REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 [1ª REPROG. -
SINAPI-PE 97644]

M2 8,63                   7,77                    67,05                          -                      7,77                   67,05                        -                                      -   

1.16
REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 [1ª REPROG. -
SINAPI-PE 97665]

UN 1,10                 16,00                    17,60                          -                    16,00                   17,60                        -                                      -   

1.17 REMOÇÃO DA CALHA DE ZINCO  [1ª REPROG. - ORSE 00038] M 9,80                   8,90                    87,22                          -                      8,90                   87,22                        -                                      -   

1.18
REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 [1ª REPROG. - SINAPI-PE 97647]

M2 3,21              102,01                  327,45                          -                 102,01                 327,45                        -                                      -   

1.19 REMOÇÃO DE PILAR METÁLICO [1ª REPROG. - COMPOSIÇÃO - 01] KG 4,51                 31,35                  141,38                          -                    31,35                 141,38                        -                                      -   

1.20
REMOÇÃO DE TESOURAS METÁLICAS, COM VÃO MAIOR OU IGUAL A 8M, DE FORMA MANUAL, SEM
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 [1ª REPROG. - SINAPI-PE 97657]

UN 561,86                   7,00               3.933,02                          -                      7,00             3.933,02                        -                                      -   

1.21
REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 [1ª REPROG. -
SINAPI-PE 97663]

UN 11,41                   4,00                    45,64                          -                      4,00                   45,64                        -                                      -   

1.22
REMOÇÃO DE METAIS SANITÁRIOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 [1ª
REPROG. - SINAPI-PE 97666]

UN 8,31                   8,00                    66,48                          -                      8,00                   66,48                        -                                      -   

1.23
CARGA MECANIZADA DE ENTULHO COM PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS [1ª REPROG. - COMPOSIÇÃO -
02]

UN 3,53              320,00               1.129,60                          -                 320,00             1.129,60                        -                                      -   

1.10 ADMINISTRAÇÃO LOCAL          112.714,68              8.641,45           35.478,32                     77.236,36 
1.10.1 Encarregado geral de obras com encargos complementares mes 4.084,56                 12,00            49.014,72                    0,92              3.757,79                    3,78           15.427,98                    8,22                     33.586,74 
1.10.2 Engenheiro civil de obra pleno com encargos complementares mes 5.308,33                 12,00            63.699,96                    0,92              4.883,66                    3,78           20.050,34                    8,22                     43.649,62 

2.0 MOVIMENTO DE TERRA PARA FUNDAÇÕES            60.272,74              4.063,75           55.540,59                       4.732,15 
2.1 EDIFICAÇÃO

2.1.1 Aterro mecanizado em camadas de 0,20 m com material argilo - arenoso (entre baldrames) m³ 84,06              158,44            13.318,46                          -                 157,10           13.205,71                    1,34                           112,75 
2.1.2 Escavação mecanizada com previsão de forma m³ 96,86              278,32            26.958,39                          -                 278,32           26.958,39                        -                                      -   
2.1.3 Regularização e compactação do fundo de valas m² 3,51              149,17                  523,58                          -                 149,17                 523,58                        -                                      -   

5ª MEDIÇÃO1ª REPROGRAMAÇÃO

5º BOLETIM DE MEDIÇÃO (CONSTRUÇÃO DA CRECHE DO BAIRRO SANTO INÁCIO)

10/07/2024 a 07/08/2024

ITEM DESCRIÇÃO UND.
VALOR 

UNITÁRIO
ACUMULADO NO PERÍODO SALDO
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2.1.4 Reaterro mecanizado de valas com retroescavadeira m³ 41,05              262,83            10.789,30                          -                 262,83           10.789,16                    0,00                               0,14 
2.2 MURETA E ABRIGO GÁS

2.2.1 Escavação mecanizada com previsão de forma m³ 96,86                 73,00               7.070,78                 32,84              3.180,88                  32,84             3.180,88                  40,16                       3.889,90 
2.2.2 Regularização e compactação do fundo de valas m² 3,51              125,13                  439,20                 38,33                 134,53                  38,33                 134,53                  86,80                           304,67 
2.2.3 Reaterro manual de valas com compactação mecanizada m³ 41,05                 18,32                  752,03                 18,23                 748,34                  18,23                 748,34                    0,09                               3,69 
2.3 CASTELO D'ÁGUA

2.3.1 Escavação mecanizada com previsão de forma m³ 96,86                   3,65                  353,53                          -                          -                            -                      3,65                           353,53 
2.3.2 Regularização e compactação do fundo de valas m² 3,51                   4,84                    16,98                          -                          -                            -                      4,84                             16,98 
2.3.3 Reaterro manual de valas com compactação mecanizada m³ 41,05                   1,23                    50,49                          -                          -                            -                      1,23                             50,49 

3 FUNDAÇÕES          166.262,90           13.899,16         150.520,94                     15.741,96 
3.1 CONCRETO ARMADO PARA FUNDAÇÕES - SAPATAS

3.1.1 Lastro de concreto não-estrutural, espessura 5cm - fundo de vala m² 34,34                 47,74               1.639,39                          -                    47,09             1.617,07                    0,65                             22,32 
3.1.2 Forma de madeira em tábuas para fundações, com reaproveitamento m² 167,99              131,71            22.125,96                          -                 131,71           22.125,15                    0,00                               0,81 
3.1.3 Armação de aço CA-50 Ø 6,3mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação kg 17,38              317,20               5.512,93                          -                 317,17             5.512,41                    0,03                               0,52 
3.1.4 Armação de aço CA-50 Ø 8mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação kg 15,91                 41,25                  656,28                          -                    41,24                 656,12                    0,01                               0,16 
3.1.5 Armação de aço CA-50 Ø 10mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação kg 13,94              366,94               5.115,14                          -                 366,09             5.103,29                    0,85                             11,85 
3.1.6 Armação de aço CA-50 Ø 12,5mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação kg 11,54              225,00               2.596,50                          -                 221,95             2.561,30                    3,05                             35,20 
3.1.7 Armação de aço CA-60 Ø 5,0mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação kg 18,92              136,21               2.577,09                          -                 136,21             2.577,09                        -                                      -   
3.1.8 Concreto Bombeado fck= 25MPa; incluindo preparo, lançamento e adensamento m³ 580,57                 15,55               9.027,86                          -                    15,42             8.954,41                    0,13                             73,45 
3.2 CONCRETO ARMADO PARA FUNDAÇÕES - VIGAS BALDRAMES

3.2.1 Lastro de concreto não-estrutural, espessura 5cm - fundo de vala m² 32,92                 60,44               1.989,68                          -                    60,43             1.989,26                    0,01                               0,42 
3.2.2 Lastro de concreto não-estrutural, espessura 7cm, com impermeabilizante - entre baldrames m³ 406,52                 55,45            22.541,53                          -                    54,89           22.313,04                    0,56                           228,49 
3.2.3 Forma de madeira em tábuas para fundações, com reaproveitamento m² 87,24              349,55            30.494,74                          -                 348,18           30.375,22                    1,37                           119,52 
3.2.4 Armação de aço CA-50 Ø 8mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação kg 15,91              660,10            10.502,19                          -                 659,99           10.500,43                    0,11                               1,76 
3.2.5 Armação de aço CA-50 Ø 10mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação kg 13,94              113,60               1.583,58                          -                 105,25             1.467,24                    8,35                           116,34 
3.2.6 Armação de aço CA-50 Ø 12,5mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação kg 11,54                 26,41                  304,77                          -                    26,12                 301,38                    0,29                               3,39 
3.2.7 Armação de aço CA-60 Ø 5,0mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação kg 18,92              356,91               6.752,73                          -                 356,48             6.744,67                    0,43                               8,06 
3.2.8 Concreto Bombeado fck= 25MPa; incluindo preparo, lançamento e adensamento m³ 571,82                 24,18            13.826,60                          -                    24,17           13.823,70                    0,01                               2,90 
3.3 FUNDAÇÃO DO CASTELO D'ÁGUA

3.3.1 Estaca escavada mecanicamente com 25 cm de diametro, sem armação m 58,85                 35,00               2.059,75                          -                          -                            -                    35,00                       2.059,75 
3.3.2 Arrasamento mecanico de estaca de concreto armado, diametros de até 40 cm un 22,23                   5,00                  111,15                          -                          -                            -                      5,00                           111,15 
3.3.3 Lastro de concreto não-estrutural, espessura 5cm m² 32,92                   4,84                  159,33                          -                          -                            -                      4,84                           159,33 
3.3.4 Forma de madeira em tábuas para fundações, com reaproveitamento m² 167,99                   4,40                  739,15                          -                          -                            -                      4,40                           739,15 
3.3.5 Armação de aço CA-50 Ø 10mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação kg 13,94              116,61               1.625,54                          -                          -                            -                 116,61                       1.625,54 
3.3.6 Armação de aço CA-50 Ø 12,5mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação kg 11,54                 83,78                  966,82                          -                          -                            -                    83,78                           966,82 
3.3.7 Armação de aço CA-50 Ø 25mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação kg 12,19                 13,87                  169,07                          -                          -                            -                    13,87                           169,07 
3.3.8 Armação de aço CA-60 Ø 4,2mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação kg 18,92                 13,08                  247,47                          -                          -                            -                    13,08                           247,47 
3.3.9 Concreto Bombeado fck= 25MPa; incluindo preparo, lançamento e adensamento m³ 571,82                   2,42               1.383,80                          -                          -                            -                      2,42                       1.383,80 
3.4 ABRIGO DE GÁS - BLOCOS

3.4.1 Estaca Ø 30cm escavada manualmente fck= 15MPa, sem armação m 58,85                 17,50               1.029,87                 17,50              1.029,87                  17,50             1.029,87                        -                                      -   
3.4.2 Lastro de concreto não-estrutural, espessura 5cm m² 32,92                   1,25                    41,15                    1,13                   37,19                    1,13                   37,19                    0,12                               3,96 
3.4.3 Forma de madeira em tábuas para fundações, com reaproveitamento m² 167,99                   5,00                  839,95                    4,95                 831,55                    4,95                 831,55                    0,05                               8,40 
3.4.4 Armação de aço CA-60 Ø 5,0mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação kg 18,92                 10,19                  192,79                    8,44                 159,68                    8,44                 159,68                    1,75                             33,11 
3.4.5 Concreto Bombeado fck= 25MPa; incluindo preparo, lançamento e adensamento m³ 580,57                   0,63                  365,75                    0,52                 301,89                    0,52                 301,89                    0,11                             63,86 
3.5 MURETA E ABRIGO DE GÁS - VIGAS BALDRAME

3.5.1 Lastro de concreto não-estrutural, espessura 5cm m² 32,92                 26,52                  873,03                 23,11                 760,78                  23,11                 760,78                    3,41                           112,25 
3.5.2 Lastro de concreto não-estrutural, espessura 7cm, com impermeabilizante - entre baldrames m³ 406,52                   1,13                  459,36                    1,10                 447,17                    1,10                 447,17                    0,03                             12,19 
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3.5.3 Forma de madeira em tábuas para fundações, com reaproveitamento m² 87,24              164,27            14.330,91                 79,54              6.939,06                  79,54             6.939,06                  84,73                       7.391,85 
3.5.4 Armação de aço CA-50 Ø 8mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação kg 15,91                 84,20               1.339,62                 84,17              1.339,14                  84,17             1.339,14                    0,03                               0,48 
3.5.5 Concreto Bombeado fck= 25MPa; incluindo preparo, lançamento e adensamento m³ 571,82                   3,64               2.081,42                    3,59              2.052,83                    3,59             2.052,83                    0,05                             28,59 

4 SUPERESTRUTURA          113.213,27           11.745,91         112.934,54                           278,73 
4.1 CONCRETO ARMADO - PILARES

4.1.1
Montagem e desmontagem de forma para pilares, em chapa de madeira compensada plastificada com
reaproveitamento

m² 47,39              333,34            15.796,98                          -                 333,34           15.796,80                    0,00                               0,18 

4.1.2 Armação de aço CA-50 Ø 10mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação kg 12,87              839,33            10.802,17               106,62              1.372,19               833,13           10.722,31                    6,20                             79,86 
4.1.3 Armação de aço CA-50 Ø 12,5mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação kg 10,85              312,88               3.394,74                          -                 312,86             3.394,52                    0,02                               0,22 
4.1.4 Armação de aço CA-60 Ø 5,0mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação kg 16,00              450,22               7.203,52                          -                 450,15             7.202,37                    0,07                               1,15 
4.1.5 Concreto Bombeado fck= 25MPa; incluindo preparo, lançamento e adensamento m³ 555,87                 18,25            10.144,62                          -                    18,25           10.144,36                    0,00                               0,26 
4.2 CONCRETO ARMADO - VIGAS

4.2.1
Montagem e desmontagem de forma para pilares, em chapa de madeira compensada plastificada com
reaproveitamento

m² 76,02              344,10            26.158,48                          -                 343,60           26.120,47                    0,50                             38,01 

4.2.2 Armação de aço CA-50 Ø 8mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação kg 14,38              675,91               9.719,58                          -                 675,26             9.710,30                    0,65                               9,28 
4.2.3 Armação de aço CA-50 Ø 10mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação kg 12,87                   9,64                  124,06                          -                      9,64                 124,03                    0,00                               0,03 
4.2.4 Armação de aço CA-60 Ø 5,0mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação kg 16,00              365,31               5.844,96                          -                 363,10             5.809,61                    2,21                             35,35 
4.2.5 Concreto Bombeado fck= 25MPa; incluindo preparo, lançamento e adensamento m³ 577,97                 24,55            14.189,16                    1,13                 653,10                  24,55           14.189,15                        -                                 0,01 
4.3 CONCRETO ARMADO PARA VERGAS

4.3.1 Verga e contraverga pré-moldada fck= 20MPa, seção 10x10cm m 40,03              124,12               4.968,52               124,00              4.963,72               124,00             4.963,72                    0,12                               4,80 
4.4 CONCRETO ARMADO - MURETA - PILARES

4.4.1
Montagem e desmontagem de forma para pilares, em chapa de madeira compensada plastificada com
reaproveitamento

m² 47,39                 18,00                  853,02                 17,89                 847,71                  17,89                 847,71                    0,11                               5,31 

4.4.2 Armação de aço CA-60 Ø 5,0mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação kg 16,00                 13,66                  218,56                 13,54                 216,64                  13,54                 216,64                    0,12                               1,92 
4.4.3 Armação de aço CA-50 Ø 8mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação kg 14,38                 43,92                  631,56                 43,37                 623,66                  43,37                 623,66                    0,55                               7,90 
4.4.4 Concreto Bombeado fck= 25MPa; incluindo preparo, lançamento e adensamento m³ 555,87                   0,76                  422,46                    0,67                 372,43                    0,67                 372,43                    0,09                             50,03 
4.5 CONCRETO ARMADO -CASA DE GÁS - PILARES, VIGAS E LAJE

4.5.1
Montagem e desmontagem de forma para pilares, em chapa de madeira compensada plastificada com
reaproveitamento

m² 47,39                 19,24                  911,78                 18,66                 884,29                  18,66                 884,29                    0,58                             27,49 

4.5.2 Armação de aço CA-50 Ø 6,3mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação kg 15,22                 15,26                  232,25                 15,26                 232,25                  15,26                 232,25                        -                                      -   
4.5.3 Armação de aço CA-50 Ø 8mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação kg 14,38                 19,45                  279,69                 19,45                 279,69                  19,45                 279,69                        -                                      -   
4.5.4 Armação de aço CA-50 Ø 10mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação kg 12,87                 28,01                  360,48                 27,95                 359,71                  27,95                 359,71                    0,06                               0,77 
4.5.5 Armação de aço CA-60 Ø 5,0mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação kg 16,00                 17,06                  272,96                 16,05                 256,80                  16,05                 256,80                    1,01                             16,16 
4.5.6 Concreto Bombeado fck= 25MPa; incluindo preparo, lançamento e adensamento m³ 555,87                   1,23                  683,72                    1,23                 683,72                    1,23                 683,72                        -                                      -   

5 SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL            95.245,27           32.181,14           71.209,68                     24.035,59 
5.1 ELEMENTOS VAZADOS

5.1.1
Cobogó de concreto (elemento vazado) - (6x40x40cm) assentado com argamassa traço 1:4 (cimento,
areia)

m² 201,70                   6,10               1.230,37                          -                          -                            -                      6,10                       1.230,37 

5.2 ALVENARIA DE VEDAÇÃO

5.2.1
Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na vertical de 9x19x39 cm (espessura 9 cm) e
argamassa de assentamento com preparo em betoneira. af_12/2021

m² 49,10              786,71            38.627,46                 41,99              2.061,70               528,76           25.962,10               257,95                     12.665,36 

5.2.2
Alvenaria de vedação de 1 vez em tijolos cerâmicos de 08 furos (dimensões nominais: 19x19x09);
assentamento em argamassa no traço 1:2:8 (cimento, cal e areia) para sóculos

m² 88,18                 10,38                  915,30                          -                          -                            -                    10,38                           915,30 

5.2.3
Alvenaria de vedação horizontal em tijolos cerâmicos dimensões nominais: 14x19x39; assentamento em
argamassa no traço 1:2:8 (cimento, cal e areia) para parede externa

m² 70,07              564,11            39.527,18               391,01            27.398,07               561,07           39.314,17                    3,04                           213,01 
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5.2.4
Alvenaria em tijolos maciços 5x10x20 cm (espessura 10cm), acentamento com argamassa no traço 1:2:8
(cimento, cal e areia)

m² 128,69                   9,72               1.250,86                          -                          -                            -                      9,72                       1.250,86 

5.2.5 Fixação (encunhamento) de alvenaria de vedação com espuma de poliuretano expansiva m 19,28              311,80               6.011,50               141,15              2.721,37               307,75             5.933,41                    4,05                             78,09 

5.2.6
Divisória de banheiros e sanitários em granito com espessura de 2cm polido assentado com argamassa
traço 1:4

m² 378,62                   8,06               3.051,67                          -                          -                            -                      8,06                       3.051,67 

5.2.7 Fechamento de shafts com placas de gesso acartonado m² 61,12                   3,60                  220,03                          -                          -                            -                      3,60                           220,03 
5.3 ALVENARIA DA MURETA

5.3.1
Alvenaria de vedação horizontal em tijolos cerâmicos dimensões nominais: 14x19x39; assentamento em
argamassa no traço 1:2:8 (cimento, cal e areia)

m² 70,07                 62,95               4.410,90                          -                          -                            -                    62,95                       4.410,90 

6 ESQUADRIAS          208.915,99                          -                            -                     208.915,99 
6.1 PORTAS DE MADEIRA

6.1.1 Porta de Madeira - PM1 - 70x210cm, incluso ferragens e fechadura, conforme projeto de esquadrias un 979,04                   6,00               5.874,24                          -                          -                            -                      6,00                       5.874,24 

6.1.2
Porta de Madeira - PM2 - 80x210cm, com veneziana, incluso ferragens e fechadura, conforme projeto de
esquadrias

un 979,04                   3,00               2.937,12                          -                          -                            -                      3,00                       2.937,12 

6.1.3 Porta de Madeira - PM3 - 82x210cm, incluso ferragens e fechadura, conforme projeto de esquadrias un 1.021,65                   6,00               6.129,90                          -                          -                            -                      6,00                       6.129,90 

6.1.4 Porta de Madeira - PM4 - 80x210cm, incluso ferragens e fechadura, conforme projeto de esquadrias un 1.021,65                   6,00               6.129,90                          -                          -                            -                      6,00                       6.129,90 

6.1.5 Porta de Madeira - PM5 - 82x210cm, incluso ferragens e fechadura, conforme projeto de esquadrias un 1.021,65                   5,00               5.108,25                          -                          -                            -                      5,00                       5.108,25 

6.1.6
Porta de compesando de madeira - PM6 - 60x100cm, folha lisa revestida com laminado melamínico,
incluso ferragens, conforme projeto de esquadrias

un 551,71                   8,00               4.413,68                          -                          -                            -                      8,00                       4.413,68 

6.2 FERRAGENS E ACESSÓRIOS
6.2.1 Fechadura de embutir completa, tipo tarjeta livre-ocupado un 110,67                   4,00                  442,68                          -                          -                            -                      4,00                           442,68 
6.2.2 Barra de apoio 60 cm, aço inox polido, Deca ou equivalente - PM3 e PM5 un 325,80                   8,00               2.606,40                          -                          -                            -                      8,00                       2.606,40 
6.2.3 Chapa metalica (alumínio) 0,8x0,4m, e= 1mm para as portas m² 274,55                 12,80               3.514,24                          -                          -                            -                    12,80                       3.514,24 
6.3 PORTAS EM ALUMÍNIO

6.3.1
Porta de abrir - PA1 - 100x210 em chapa de alumínio com veneziana e vidro mini boreal- conforme
projeto de esquadrias, inclusive ferragens e vidro

un 1.125,40                   1,00               1.125,40                          -                          -                            -                      1,00                       1.125,40 

6.3.2
Porta de abrir - PA2 - 80x210 em chapa de alumínio com veneziana- conforme projeto de esquadrias,
inclusive ferragens 

un 516,38                   1,00                  516,38                          -                          -                            -                      1,00                           516,38 

6.3.3
Porta de abrir - PA3 - 160x210 em chapa de alumínio com veneziana- conforme projeto de esquadrias,
inclusive ferragens

un 516,38                   1,00                  516,38                          -                          -                            -                      1,00                           516,38 

6.3.4
Porta de correr - PA4 - 450x210 conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens e vidro liso incolor,
espessura 8mm

m² 355,37                 83,48            29.666,28                          -                          -                            -                    83,48                     29.666,28 

6.3.5
Porta de abrir - PA5 - 120x170 - em chapa de alumínio com veneziana- conforme projeto de esquadrias,
inclusive ferragens

m² 516,38                   2,04               1.053,41                          -                          -                            -                      2,04                       1.053,41 

6.4 PORTAS DE VIDRO - PV
6.4.1 Porta de Vidro temperado - PV1 - 175x230, com ferragens, conforme projeto de esquadrias un 1.913,32                   1,00               1.913,32                          -                          -                            -                      1,00                       1.913,32 
6.5 JANELAS DE ALUMÍNIO - JA 

6.5.1 Janela de Alumínio - JA-01, 70x125, completa conforme projeto de esquadrias - Guilhotina m² 678,92                   0,88                  597,44                          -                          -                            -                      0,88                           597,44 
6.5.2 Janela de Alumínio - JA-02, 110x195, completa conforme projeto de esquadrias - Guilhotina m² 678,92                   2,15               1.459,67                          -                          -                            -                      2,15                       1.459,67 
6.5.3 Janela de Alumínio - JA-03, 140x115, completa conforme projeto de esquadrias - Fixa m² 604,55                   1,61                  973,32                          -                          -                            -                      1,61                           973,32 
6.5.4 Janela de Alumínio - JA-04, 140x195, completa conforme projeto de esquadrias - Guilhotina m² 678,92                   2,73               1.853,45                          -                          -                            -                      2,73                       1.853,45 
6.5.5 Janela de Alumínio - JA-05, 200x105, completa conforme projeto de esquadrias - Fixa m² 604,55                   2,16               1.305,82                          -                          -                            -                      2,16                       1.305,82 

Página 4 de 14



OBJETO: CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE PADRÃO FNDE NO BAIRRO SANTO INÁCIO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 010/2023-CPL ORDEM DE SERVIÇOS: 28/12/2023 BOLETIM DE MEDIÇÃO: 5º
LOCAL: BAIRRO SANTO INÁCIO- ZONA URBANA - MUNICÍPIO DE TAMANDARÉ/ PE TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2023 PRAZO DE EXECUÇÃO: 12 MESES VALOR DO 5º BOLETIM: R$ 193.508,04
EMPRESA CONTRATADA: INNOVATE CONSTRUTORA E INCORPORADORA CONTRATO Nº: 144/2023-CPL, 18/12/2023 ADITIVO DE PRAZO: VALOR ACUMULADO: R$ 752.036,07
RESP. TÉCNICO: GIULLIAN CANTO FELISBERTO - RNP 1808085280 VALOR DO CONTRATO: R$ 2.343.611,63 FIM DO PRAZO: 28/12/2024 % ACUMULADO: 31,80%
ART DE EXECUÇÃO Nº Nº PE20241082967 ADITIVO ACUM.: +R$ 16.470,09 (+0,70%) PRAZO TRANSCORRIDO: 224 DIAS PERÍODO:
ART DE FISCALIZAÇÃO Nº PE20241122016 V. DO CONTRATO (1ª REPROG.): R$ 2.360.081,72 PRAZO RESTANTE: 142 DIAS DATA DA ELABORAÇÃO: 08/08/2024

QUANT. V. TOTAL QUANT. V. TOTAL QUANT. V. TOTAL QUANT. V. TOTAL
5ª MEDIÇÃO1ª REPROGRAMAÇÃO

5º BOLETIM DE MEDIÇÃO (CONSTRUÇÃO DA CRECHE DO BAIRRO SANTO INÁCIO)

10/07/2024 a 07/08/2024

ITEM DESCRIÇÃO UND.
VALOR 

UNITÁRIO
ACUMULADO NO PERÍODO SALDO

6.5.6
Janela de Alumínio - JA-06, 210x50, completa conforme projeto de esquadrias - Maxim-ar - incluso vidro
liso incolor, espessura 6mm

m² 578,03                   1,05                  606,93                          -                          -                            -                      1,05                           606,93 

6.5.7
Janela de Alumínio - JA-07, 210x75, completa conforme projeto de esquadrias - Maxim-ar - incluso vidro
liso incolor, espessura 6mm

m² 578,03                 12,60               7.283,17                          -                          -                            -                    12,60                       7.283,17 

6.5.8
Janela de Alumínio - JA-08, 210x100, completa conforme projeto de esquadrias - Maxim-ar - incluso vidro
liso incolor, espessura 6mm

m² 578,03                   8,40               4.855,45                          -                          -                            -                      8,40                       4.855,45 

6.5.9
Janela de Alumínio - JA-09, 210x150, completa conforme projeto de esquadrias - Maxim-ar - incluso vidro
liso incolor, espessura 6mm

m² 578,03                   6,30               3.641,58                          -                          -                            -                      6,30                       3.641,58 

6.5.10
Janela de Alumínio - JA-10, 70x75, completa conforme projeto de esquadrias - Maxim-ar - incluso vidro
liso incolor, espessura 6mm

m² 578,03                   1,05                  606,93                          -                          -                            -                      1,05                           606,93 

6.5.11
Janela de Alumínio - JA-11, 140x75, completa conforme projeto de esquadrias - Maxim-ar - incluso vidro
liso incolor, espessura 6mm

m² 578,03                   5,25               3.034,65                          -                          -                            -                      5,25                       3.034,65 

6.5.12
Janela de Alumínio - JA-12, 420x50, completa conforme projeto de esquadrias - Maxim-ar - incluso vidro
liso incolor, espessura 6mm

m² 578,03                   4,20               2.427,72                          -                          -                            -                      4,20                       2.427,72 

6.5.13
Janela de Alumínio - JA-13, 560x100, completa conforme projeto de esquadrias - Maxim-ar - incluso vidro
liso incolor, espessura 6mm

m² 578,03                 16,80               9.710,90                          -                          -                            -                    16,80                       9.710,90 

6.5.14 Janela de Alumínio - JA-14, 160x0,85, completa conforme projeto de esquadrias - Fixa m² 604,55                   2,72               1.644,37                          -                          -                            -                      2,72                       1.644,37 
6.5.15 Tela de nylon de proteção- fixada na esquadria m² 232,25                 10,28               2.387,53                          -                          -                            -                    10,28                       2.387,53 

6.6 VIDROS
6.6.1 Vidro liso temperado incolor, espessura 6mm para janelas m² 181,23                 13,33               2.415,79                          -                          -                            -                    13,33                       2.415,79 
6.6.2 Box em vidro temperado incolor, 10mm, com altura de 1,80m m² 438,69                   7,20               3.158,56                          -                          -                            -                      7,20                       3.158,56 
6.6.3 Espelho cristal esp. 4mm sem moldura de madeira m² 401,48                   7,50               3.011,10                          -                          -                            -                      7,50                       3.011,10 
6.6.4 Instalação de vidro temperado, e = 8 mm, encaixado em perfil u. af_01/2021_ps m² 381,41                 83,48            31.840,10                          -                          -                            -                    83,48                     31.840,10 
6.7 ESQUADRIA - GRADIL METÁLICO

6.7.1 Gradil metalico e tela de aço galvanizado, inclusive pintura  (GR1, GR2, GR3, GR4) m² 183,15                 71,89            13.166,65                          -                          -                            -                    71,89                     13.166,65 
6.7.2 Portão de abrir em chapa de aço perfurada, inclusive pintura (PF1 e PF2) m² 373,61                   5,27               1.968,92                          -                          -                            -                      5,27                       1.968,92 
6.7.3 Fechamento com chapa de aço perfurada, inclusive perfis metálicos para suporte e pintura m² 256,69              131,70            33.806,07                          -                          -                            -                 131,70                     33.806,07 
6.7.4 Portão de abrir com gradil metálico e tela de aço galvanizado, inclusive pintura m² 251,68                 20,71               5.212,29                          -                          -                            -                    20,71                       5.212,29 

7 SISTEMAS DE COBERTURA          388.769,44                          -                            -                     388.769,44 
7.1 Estrutura steel frame metalica em tesouras m² 213,68              881,21          188.296,95                          -                          -                            -                 881,21                   188.296,95 
7.2 Telha Sanduiche metalica com preenchimento em PIR m² 200,33              881,21          176.532,79                          -                          -                            -                 881,21                   176.532,79 
7.3 Calha em chapa metalica Nº 22 desenvolvimento de 63 cm m² 80,70                 69,15               5.580,40                          -                          -                            -                    69,15                       5.580,40 
7.4 Rufo em chapa de aço galvanizado nr. 24, desenvolvimento 73 cm m 48,84                 93,60               4.571,42                          -                          -                            -                    93,60                       4.571,42 
7.5 Rufo em chapa de aço galvanizado nr. 24, desenvolvimento 39 cm m 48,84                 45,70               2.231,98                          -                          -                            -                    45,70                       2.231,98 
7.6 Rufo em chapa de aço galvanizado nr. 24, desenvolvimento 32 cm m 48,84              176,39               8.614,88                          -                          -                            -                 176,39                       8.614,88 
7.7 Pingadeira ou chapim em concreto aparente desempenado m 12,59              233,60               2.941,02                          -                          -                            -                 233,60                       2.941,02 

8 IMPERMEABILIZAÇÃO            24.599,17                          -             17.749,36                       6.849,81 
8.1 Impermeabilização com tinta betuminosa em fundações, baldrames m² 43,01              414,89            17.844,41                          -                 412,68           17.749,36                    2,21                             95,05 
8.2 Impermeabilização com argamassa e aditivo impermeabilizante e=2cm em áreas molhadas m² 53,84              125,46               6.754,76                          -                          -                            -                 125,46                       6.754,76 

9 REVESTIMENTOS INTERNO E EXTERNO          262.822,75         115.748,82         122.398,80                   140.423,95 
9.1 EDIFICAÇÃO

9.1.1 Chapisco de aderência em paredes internas, externas, vigas, platibanda e calhas m² 5,18           2.721,08            14.095,19            1.069,79              5.541,51            2.353,57           12.191,49               367,51                       1.903,70 
9.1.2 Emboço para paredes internas traço 1:2:9 - preparo manual - espessura 2,0 cm m² 36,09           1.589,78            57.375,16            1.588,27            57.320,66            1.588,27           57.320,66                    1,51                             54,50 
9.1.3 Emboço paulista para paredes externas traço 1:2:9 - preparo manual - espessura 2,5 cm m² 43,74              979,82            42.857,32               528,20            23.103,46               528,20           23.103,46               451,62                     19.753,86 
9.1.4 Reboco para paredes internas, externas, pórticos, vigas, traço 1:4,5  - espessura 0,5 cm m² 29,03           1.024,77            29.749,07            1.016,31            29.503,47            1.016,31           29.503,47                    8,46                           245,60 
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9.1.5
Revestimento cerâmico de paredes PEI IV- cerâmica 30 x 40 cm - incl. rejunte - conforme projeto -
branca

m² 78,35              456,39            35.758,15                          -                          -                            -                 456,39                     35.758,15 

9.1.6 Revestimento cerâmico de paredes PEI IV - cerâmica 10 x 10 cm - incl. rejunte - conforme projeto - azul m² 95,29                   4,60                  438,33                          -                          -                            -                      4,60                           438,33 

9.1.7
Revestimento cerâmico de paredes PEI IV - cerâmica 10 x 10 cm - incl. rejunte - conforme projeto -
vermelho

m² 95,29                   4,92                  468,82                          -                          -                            -                      4,92                           468,82 

9.1.8
Revestimento cerâmico de paredes PEI IV - cerâmica 10 x 10 cm - incl. rejunte - conforme projeto -
branco

m² 95,29                   9,71                  925,26                          -                          -                            -                      9,71                           925,26 

9.1.9
Revestimento cerâmico de paredes PEI IV - cerâmica 10 x 10 cm - incl. rejunte - conforme projeto -
amarelo

m² 95,29                 94,00               8.957,26                          -                          -                            -                    94,00                       8.957,26 

9.1.10 Roda meio em madeira (largura=10cm) m 31,51              127,20               4.008,07                          -                          -                            -                 127,20                       4.008,07 
9.1.11 Forro de gesso acartonado estruturado - montagem e instalação m² 71,95              438,37            31.540,72                          -                          -                            -                 438,37                     31.540,72 

9.1.12 Forro em fibra mineral removível (1250x625x16mm) apoiado sobre perfil metálico "T" invertido 24mm m² 122,78              259,43            31.852,81                          -                          -                            -                 259,43                     31.852,81 

9.2 MURETA
9.2.1 Chapisco de aderência em paredes internas, externas, vigas, platibanda e calhas m 5,18                 98,05                  507,89                 54,00                 279,72                  54,00                 279,72                  44,05                           228,17 
9.2.2 Emboço paulista para paredes externas traço 1:2:9 - preparo manual - espessura 2,5 cm m 43,74                 98,05               4.288,70                          -                          -                            -                    98,05                       4.288,70 

10 SISTEMAS DE PISOS          146.979,17                          -             17.086,30                   129.892,87 
10.1 PAVIMENTAÇÃO INTERNA

10.1.1 Contrapiso de concreto não-estrutural, espessura 3cm e preparo mecânico m² 42,07              408,38            17.180,54                          -                 406,14           17.086,30                    2,24                             94,24 
10.1.2 Camada regularizadora traço 1:4 (cimento e areia) espessura 2cm - áreas molhadas m² 32,84              130,16               4.274,45                          -                          -                            -                 130,16                       4.274,45 

10.1.3
Piso cimentado desempenado com acabamento liso e=2,0cm com junta plastica acabada 1,2m - solários,
varandas e pátio coberto

m² 39,21              375,34            14.717,08                          -                          -                            -                 375,34                     14.717,08 

10.1.4 Pintura de base epoxi sobre piso m² 61,36                 37,42               2.296,09                          -                          -                            -                    37,42                       2.296,09 
10.1.5 Piso cerâmico antiderrapante PEI V - 40 x 40 cm - incl. rejunte - conforme projeto m² 50,73              148,95               7.556,23                          -                          -                            -                 148,95                       7.556,23 
10.1.6 Piso cerâmico antiderrapante PEI V - 60 x 60 cm - incl. rejunte - conforme projeto m² 84,27                 42,90               3.615,18                          -                          -                            -                    42,90                       3.615,18 
10.1.7 Piso vinílico em manta espessura 2 mm m² 261,14              216,53            56.544,64                          -                          -                            -                 216,53                     56.544,64 
10.1.8 Rodapé cerâmico de 10cm de altura com placas de dimensões 60x60cm m 15,53                 68,00               1.056,04                          -                          -                            -                    68,00                       1.056,04 
10.1.9 Rodapé vinilico de 7cm de altura m 45,16              127,20               5.744,35                          -                          -                            -                 127,20                       5.744,35 

10.1.10 Soleira em granito cinza andorinha, largura 15 cm, espessura 2 cm m 92,58                 53,45               4.948,40                          -                          -                            -                    53,45                       4.948,40 
10.1.11 Soleira em granito cinza andorinha, largura 30 cm, espessura 2 cm m 163,27                   1,75                  285,72                          -                          -                            -                      1,75                           285,72 

10.2 PAVIMENTAÇÃO EXTERNA

10.2.1 Passeio em concreto desempenado com junta plastica a cada 1,20m, conforme especificação m² 74,48              254,80            18.977,50                          -                          -                            -                 254,80                     18.977,50 

10.2.2 Rampa de acesso em concreto não estrutural m² 3,92                   7,38                    28,92                          -                          -                            -                      7,38                             28,92 

10.2.3 Pavimetação em blocos intertravado de concreto esp.10cm, assentados sobre colchão de areia m² 82,29                 27,74               2.282,72                          -                          -                            -                    27,74                       2.282,72 

10.2.4 Piso tátil direcional em placas pré-mioldadas 25x25cm - vermelha m² 135,02                   7,50               1.012,65                          -                          -                            -                      7,50                       1.012,65 
10.2.5 Piso tátil alerta em placas pré-mioldadas 25x25cm - vermelha m² 135,02                   4,88                  658,89                          -                          -                            -                      4,88                           658,89 
10.2.6 Colchão de areia m³ 14,38                 21,96                  315,78                          -                          -                            -                    21,96                           315,78 
10.2.7 Grama batatais em placas m² 15,09              344,81               5.203,18                          -                          -                            -                 344,81                       5.203,18 
10.2.8 Meio-fio concreto, moldado in loco, 11,5cm base x 22cm altura m 34,84                   8,06                  280,81                          -                          -                            -                      8,06                           280,81 

11 PINTURAS E ACABAMENTOS          111.045,07                          -                            -                     111.045,07 
11.1 EDIFICAÇÃO

11.1.1 Emassamento de paredes internas e externas com massa acrílica, 2 demãos m² 18,68           2.004,59            37.445,74                          -                          -                            -              2.004,59                     37.445,74 
11.1.2 Pintura em látex acrílico sobre paredes internas e externas, 2 demãos m² 16,20           1.902,96            30.827,95                          -                          -                            -              1.902,96                     30.827,95 
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OBJETO: CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE PADRÃO FNDE NO BAIRRO SANTO INÁCIO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 010/2023-CPL ORDEM DE SERVIÇOS: 28/12/2023 BOLETIM DE MEDIÇÃO: 5º
LOCAL: BAIRRO SANTO INÁCIO- ZONA URBANA - MUNICÍPIO DE TAMANDARÉ/ PE TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2023 PRAZO DE EXECUÇÃO: 12 MESES VALOR DO 5º BOLETIM: R$ 193.508,04
EMPRESA CONTRATADA: INNOVATE CONSTRUTORA E INCORPORADORA CONTRATO Nº: 144/2023-CPL, 18/12/2023 ADITIVO DE PRAZO: VALOR ACUMULADO: R$ 752.036,07
RESP. TÉCNICO: GIULLIAN CANTO FELISBERTO - RNP 1808085280 VALOR DO CONTRATO: R$ 2.343.611,63 FIM DO PRAZO: 28/12/2024 % ACUMULADO: 31,80%
ART DE EXECUÇÃO Nº Nº PE20241082967 ADITIVO ACUM.: +R$ 16.470,09 (+0,70%) PRAZO TRANSCORRIDO: 224 DIAS PERÍODO:
ART DE FISCALIZAÇÃO Nº PE20241122016 V. DO CONTRATO (1ª REPROG.): R$ 2.360.081,72 PRAZO RESTANTE: 142 DIAS DATA DA ELABORAÇÃO: 08/08/2024
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11.1.3 Emassamento de forro com massa corrida PVA m² 16,05              442,55               7.102,92                          -                          -                            -                 442,55                       7.102,92 
11.1.4 Pintura em látex acrilica sobre teto, 2 demãos m² 18,45              442,55               8.165,04                          -                          -                            -                 442,55                       8.165,04 
11.1.5 Pintura em esmalte sintético em esquadrias de madeira, 2 demãos m² 17,36              123,61               2.145,86                          -                          -                            -                 123,61                       2.145,86 
11.1.6 Pintura em esmalte sintético em rodameio de madeira, 2 demãos m² 17,36                 12,72                  220,81                          -                          -                            -                    12,72                           220,81 
11.1.7 Pintura em esmalte sintético em esquadria de ferro, 2 demãos m² 26,09              421,23            10.989,89                          -                          -                            -                 421,23                     10.989,89 
11.1.8 Pintura epóxi à base de água para área molhadas, 2 demãos m² 61,36              101,63               6.236,01                          -                          -                            -                 101,63                       6.236,01 
11.1.9 Pintura de esmalte sintético para estrutura metálica, 2 demãos m² 26,09              172,13               4.490,87                          -                          -                            -                 172,13                       4.490,87 
11.2 MURETA

12.2.1 Emassamento de paredes internas em externas com massa acrílica, 2 demãos m² 18,68                 98,05               1.831,57                          -                          -                            -                    98,05                       1.831,57 
12.2.2 Pintura em látex acrílico sobre paredes internas e externas, 2 demãos m² 16,20                 98,05               1.588,41                          -                          -                            -                    98,05                       1.588,41 

12 INSTALAÇÃO HIDRÁULICA            31.153,59                          -                            -                       31.153,59 
12.1 TUBULAÇÕES E CONEXÕES DE PVC RÍGIDO

12.1.1 Tubo PVC soldável Ø 20 mm m 11,13                 27,60                  307,18                          -                          -                            -                    27,60                           307,18 
12.1.2 Tubo PVC soldável Ø 25 mm m 5,37              166,90                  896,25                          -                          -                            -                 166,90                           896,25 
12.1.3 Tubo PVC soldável Ø 50 mm m 18,00                 81,05               1.458,90                          -                          -                            -                    81,05                       1.458,90 
12.1.4 Tubo PVC soldável Ø 60 mm m 28,76                 11,00                  316,36                          -                          -                            -                    11,00                           316,36 
12.1.5 Tubo PVC soldável Ø 75mm m 46,80              134,60               6.299,28                          -                          -                            -                 134,60                       6.299,28 
12.1.6 Tubo PVC soldável Ø 85mm m 64,40                 54,55               3.513,02                          -                          -                            -                    54,55                       3.513,02 
12.1.7 Adaptador soldavel com flange livre para caixa d'agua - 20mm - 1/2" un 20,00                   3,00                    60,00                          -                          -                            -                      3,00                             60,00 
12.1.8 Adaptador soldavel com flange livre para caixa d'agua - 75mm - 2 1/2" un 236,61                   6,00               1.419,66                          -                          -                            -                      6,00                       1.419,66 
12.1.9 Adaptador soldavel com flange livre para caixa d'agua - 85mm - 3" un 328,45                   2,00                  656,90                          -                          -                            -                      2,00                           656,90 

12.1.10 Adaptador sol. curto com bolsa-rosca para registro - 20mm - 1/2" un 5,71                   4,00                    22,84                          -                          -                            -                      4,00                             22,84 
12.1.11 Adaptador sol. curto com bolsa-rosca para registro - 25mm - 3/4" un 6,12                 72,00                  440,64                          -                          -                            -                    72,00                           440,64 
12.1.12 Adaptador sol. curto com bolsa-rosca para registro - 50mm - 1 1/2" un 10,09                 40,00                  403,60                          -                          -                            -                    40,00                           403,60 
12.1.13 Adaptador sol. curto com bolsa-rosca para registro - 75mm - 2 1/2" un 29,09                   6,00                  174,54                          -                          -                            -                      6,00                           174,54 
12.1.14 Adaptador sol. curto com bolsa-rosca para registro - 85mm - 3" un 38,76                   2,00                    77,52                          -                          -                            -                      2,00                             77,52 
12.1.15 Luva de redução, pvc, soldável, dn 60mm x 50mm un 19,73                   6,00                  118,38                          -                          -                            -                      6,00                           118,38 
12.1.16 Bucha de redução sold. curta 75mm - 60mm un 43,21                   2,00                    86,42                          -                          -                            -                      2,00                             86,42 
12.1.17 Bucha de redução sold. curta 85mm - 75mm un 47,15                   4,00                  188,60                          -                          -                            -                      4,00                           188,60 
12.1.18 Luva de redução, pvc, soldável, dn 50mm x 25mm un 11,27                 30,00                  338,10                          -                          -                            -                    30,00                           338,10 
12.1.19 Bucha de redução sold. longa 60mm-25mm un 22,96                   1,00                    22,96                          -                          -                            -                      1,00                             22,96 
12.1.20 Bucha de redução sold. longa 75mm-50mm un 36,63                   5,00                  183,15                          -                          -                            -                      5,00                           183,15 
12.1.21 Joelho 45 soldável - 25mm un 6,10                   3,00                    18,30                          -                          -                            -                      3,00                             18,30 
12.1.22 Joelho 45 soldável - 50mm un 16,46                   2,00                    32,92                          -                          -                            -                      2,00                             32,92 
12.1.23 Joelho 45 soldável - 75mm un 79,52                   8,00                  636,16                          -                          -                            -                      8,00                           636,16 
12.1.24 Joelho 45 soldável - 85mm un 118,70                   2,00                  237,40                          -                          -                            -                      2,00                           237,40 
12.1.25 Joelho 90 soldável - 20mm un 8,17                   4,00                    32,68                          -                          -                            -                      4,00                             32,68 
12.1.26 Joelho 90 soldável - 25mm un 9,65                 88,00                  849,20                          -                          -                            -                    88,00                           849,20 
12.1.27 Joelho 90 soldável - 50mm un 13,95                 28,00                  390,60                          -                          -                            -                    28,00                           390,60 
12.1.28 Joelho 90 soldável - 60mm un 39,93                   4,00                  159,72                          -                          -                            -                      4,00                           159,72 
12.1.29 Joelho 90 soldável - 75mm un 45,24                 26,00               1.176,24                          -                          -                            -                    26,00                       1.176,24 
12.1.30 Joelho 90 soldável - 85mm un 118,70                   6,00                  712,20                          -                          -                            -                      6,00                           712,20 
12.1.31 Joelho 90º soldavel com bucha de latão - 25mm - 1/2" un 13,07                 47,00                  614,29                          -                          -                            -                    47,00                           614,29 
12.1.32 Joelho 90º soldavel com bucha de latão - 25mm - 3/4" un 13,07                 12,00                  156,84                          -                          -                            -                    12,00                           156,84 
12.1.33 Tê 90 soldável - 25mm un 13,28                 17,00                  225,76                          -                          -                            -                    17,00                           225,76 
12.1.34 Tê 90 soldável - 50mm un 21,98                 14,00                  307,72                          -                          -                            -                    14,00                           307,72 
12.1.35 Tê 90 soldável - 75mm un 77,22                   7,00                  540,54                          -                          -                            -                      7,00                           540,54 
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12.1.36 Tê 90 soldável - 85mm un 101,22                   4,00                  404,88                          -                          -                            -                      4,00                           404,88 
12.1.37 Tê de redução 90 soldavel - 50mm - 25mm un 19,51                 10,00                  195,10                          -                          -                            -                    10,00                           195,10 
12.1.38 Tê de redução 90 solda´vel - 60mm - 50mm un 58,70                   2,00                  117,40                          -                          -                            -                      2,00                           117,40 
12.1.39 Tê de redução 90 soldavel - 75mm - 50mm un 58,70                 13,00                  763,10                          -                          -                            -                    13,00                           763,10 
12.1.40 Tê de redução 90 soldavel - 75mm - 60mm un 58,70                   3,00                  176,10                          -                          -                            -                      3,00                           176,10 
12.1.41 Tê soldavel com bucha latão bolsa central - 25mm - 1/2" un 22,17                   9,00                  199,53                          -                          -                            -                      9,00                           199,53 
12.1.42 Tê soldavel com bucha latão bolsa central - 25mm - 3/4" un 22,17                   8,00                  177,36                          -                          -                            -                      8,00                           177,36 

12.2 TUBULAÇÕES E CONEXÕES - METAIS
12.2.1 Registro bruto de gaveta 2 1/2" un 287,62                   3,00                  862,86                          -                          -                            -                      3,00                           862,86 
12.2.2 Registro bruto de gaveta 3" un 349,21                   1,00                  349,21                          -                          -                            -                      1,00                           349,21 
12.2.3 Registro de gaveta com canopla cromada 1/2" un 82,29                   2,00                  164,58                          -                          -                            -                      2,00                           164,58 
12.2.4 Registro de gaveta com canopla cromada 1 1/2" un 165,69                   8,00               1.325,52                          -                          -                            -                      8,00                       1.325,52 
12.2.5 Registro de gaveta com canopla cromada 3/4" un 93,64                 30,00               2.809,20                          -                          -                            -                    30,00                       2.809,20 
12.2.6 Registro de pressão com canopla cromada 3/4" un 88,98                   6,00                  533,88                          -                          -                            -                      6,00                           533,88 

13 DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS            13.648,27                          -                            -                       13.648,27 
13.1 TUBULAÇÕES E CONEXÕES DE PVC

13.1.1 Tubo de PVC Ø100mm m 27,55              246,60               6.793,83                          -                          -                            -                 246,60                       6.793,83 
13.1.2 Tubo de PVC Ø150mm m 55,37                   3,00                  166,11                          -                          -                            -                      3,00                           166,11 
13.1.3 Joelho 45 - 100mm un 28,93                 11,00                  318,23                          -                          -                            -                    11,00                           318,23 
13.1.4 Joelho 90 - 100mm un 28,14                 47,00               1.322,58                          -                          -                            -                    47,00                       1.322,58 
13.1.5 Junção simples - 100mm - 100mm un 77,52                   4,00                  310,08                          -                          -                            -                      4,00                           310,08 
13.1.6 Tê 100mm un 68,91                   1,00                    68,91                          -                          -                            -                      1,00                             68,91 
13.2 ACESSÓRIOS

13.2.1 Ralo hemisférico (formato abacaxi) de ferro fundido, Ø100mm un 23,11                 11,00                  254,21                          -                          -                            -                    11,00                           254,21 
13.2.2 Caixa de areia sem grelha 60x60cm un 490,48                   9,00               4.414,32                          -                          -                            -                      9,00                       4.414,32 

14 INSTALAÇÃO SANITÁRIA            70.708,40                          -             25.047,13                     45.661,27 
14.1 Tubo de PVC rígido 100mm m 38,36              149,30               5.727,14                          -                 149,30             5.727,14                        -                                      -   
14.2 Tubo de PVC rígido 40mm m 21,98              115,30               2.534,29                          -                 115,30             2.534,28                        -                                 0,01 
14.3 Tubo de PVC rígido 50mm m 27,55              173,10               4.768,90                          -                 173,10             4.768,90                        -                                      -   
14.4 Tubo de PVC rígido 75mm m 38,31                 69,55               2.664,46                          -                    69,55             2.664,45                        -                                 0,01 
14.5 Bucha de redução PVC longa 50mm-40mm un 24,00                 25,00                  600,00                          -                    25,00                 600,00                        -                                      -   
14.6 Joelho PVC 45º 100mm un 28,93                   6,00                  173,58                          -                      6,00                 173,58                        -                                      -   
14.7 Joelho PVC 45º 75mm un 24,14                   9,00                  217,26                          -                      9,00                 217,26                        -                                      -   
14.8 Joelho PVC 45º 50mm un 16,23                 31,00                  503,13                          -                    31,00                 503,13                        -                                      -   
14.9 Joelho PVC 45º 40mm un 10,36                 32,00                  331,52                          -                    32,00                 331,52                        -                                      -   

14.10 Joelho PVC 90º 100mm un 28,14                 12,00                  337,68                          -                    12,00                 337,68                        -                                      -   
14.11 Joelho PVC 90º 75mm un 29,40                 28,00                  823,20                          -                    28,00                 823,20                        -                                      -   
14.12 Joelho PVC 90º 50mm un 15,54                 18,00                  279,72                          -                    18,00                 279,72                        -                                      -   
14.13 Joelho PVC 90º 40mm un 10,13              106,00               1.073,78                          -                 106,00             1.073,78                        -                                      -   
14.14 Junção PVC simples 100mm-50mm un 89,58                 14,00               1.254,12                          -                    14,00             1.254,12                        -                                      -   
14.15 Junção PVC simples 100mm-100mm un 57,42                   8,00                  459,36                          -                      8,00                 459,36                        -                                      -   
14.16 Junção PVC simples 75mm-50mm un 19,29                   1,00                    19,29                          -                      1,00                   19,29                        -                                      -   
14.17 Junção PVC simples 50mm-50mm un 27,09                   9,00                  243,81                          -                      9,00                 243,81                        -                                      -   
14.18 Redução excêntrica PVC 100mm-50mm un 31,32                   1,00                    31,32                          -                      1,00                   31,32                        -                                      -   
14.19 Tê PVC sanitario 100mm-50mm un 82,23                   4,00                  328,92                          -                      4,00                 328,92                        -                                      -   
14.20 Tê PVC sanitario 100mm-75mm un 82,23                 12,00                  986,76                          -                    12,00                 986,76                        -                                      -   
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14.21 Tê PVC sanitario 50mm-50mm un 24,88                 13,00                  323,44                          -                    13,00                 323,44                        -                                      -   
14.22 Tê PVC sanitario 75mm-75mm un 52,13                   1,00                    52,13                          -                      1,00                   52,13                        -                                      -   
14.23 Tê PVC sanitário 40mm-40mm un 18,88                 12,00                  226,56                          -                    12,00                 226,56                        -                                      -   
14.24 Caixa sifonada 150x150x50mm un 43,92                 19,00                  834,48                          -                    19,00                 834,48                        -                                      -   
14.25 Caixa de gordura simples un 136,37                   4,00                  545,48                          -                          -                            -                      4,00                           545,48 
14.26 Caixa de inspeção 60x60cm un 490,48                 12,00               5.885,76                          -                          -                            -                    12,00                       5.885,76 
14.27 Ralo seco PVC 100mm un 16,82                 15,00                  252,30                          -                    15,00                 252,30                        -                                      -   
14.28 Ralo linear 50cm un 134,47                   3,00                  403,41                          -                          -                            -                      3,00                           403,41 
14.29 Terminal de Ventilação 50mm un 18,47                   9,00                  166,23                          -                          -                            -                      9,00                           166,23 
14.30 Terminal de Ventilação 75mm un 27,29                   9,00                  245,61                          -                          -                            -                      9,00                           245,61 
14.31 FOSSA E FILTRO

14.31.1 Escavação manual de vala com profundidade menor ou igual a 1,30 m. af_02/2021 m³ 96,86                 34,56               3.347,48                          -                          -                            -                    34,56                       3.347,48 

14.31.2
Preparo de fundo de vala com largura maior ou igual a 1,5 m e menor que 2,5 m (acerto do solo natural).
af_08/2020

m² 3,51                 28,80                  101,08                          -                          -                            -                    28,80                           101,08 

14.31.3 Lastro de concreto magro, aplicado em pisos ou radiers. af_08/2017 m³ 658,67                   1,46                  961,65                          -                          -                            -                      1,46                           961,65 

14.31.4
Alvenaria em tijolo ceramico furado 9x19x19cm, 1 vez (espessura 19 cm), assentado em argamassa traco
1:4, juntas de 1 cm

m² 88,18                 55,28               4.874,59                          -                          -                            -                    55,28                       4.874,59 

14.31.5
Alvenaria de blocos de concreto estrutural 14x19x39 cm, (espessura 14 cm), fbk = 4,5 mpa, para paredes
com área líquida menor que 6m², sem vãos, utilizando colher de pedreiro. af_12/2014

m² 89,10                 12,24               1.090,58                          -                          -                            -                    12,24                       1.090,58 

14.31.6
Composição paramétrica para execução de estruturas de concreto armado, para edificação habitacional
unifamiliar térrea (casa isolada), fck = 25 mpa. af_11/2022

m³ 3.356,47                   5,39            18.091,37                          -                          -                            -                      5,39                     18.091,37 

14.31.7
Laje pré-moldada uniderecional, biapoiada, beta 16, enchimento em eps h=12cm, vigota treliçada,
escoramento em pontaletes de madeira, capeamento de 4 cm em concreto fck 25 mpa, altura total da
laje (enchimento+capa) = (12+4) = 16 cm

m² 169,37                 21,18               3.587,25                          -                          -                            -                    21,18                       3.587,25 

14.31.8
Armadura de distribuição para laje pré-moldada, treliçada, com uso de tela q-92 (fio = 4,2 mm, malha =
15 x 15 cm)

m² 15,88                 21,18                  336,33                          -                          -                            -                    21,18                           336,33 

14.31.9
Chapisco aplicado em alvenarias e estruturas de concreto internas, com colher de pedreiro. argamassa
traço 1:3 com preparo em betoneira 400l. af_06/2014

m² 4,75              145,72                  692,17                          -                          -                            -                 145,72                           692,17 

14.31.10
Impermeabilização de paredes com argamassa de cimento e areia, com aditivo impermeabilizante, e =
2cm. af_06/2018

m² 49,03                 87,47               4.288,65                          -                          -                            -                    87,47                       4.288,65 

14.31.11 Fornecimento e colocação pedra britada nº 4, para filtro anaeróbio m³ 216,07                   4,83               1.043,61                          -                          -                            -                      4,83                       1.043,61 

15 LOUÇAS, ACESSÓRIOS E METAIS            41.325,35                          -                            -                       41.325,35 
15.1 Bacia sanitária convencional, Deca ou equivalente com acessórios un 277,49                   4,00               1.109,96                          -                          -                            -                      4,00                       1.109,96 

15.2
Bacia convencional infantil, para válvula de descarga, em louca branca, assento plástico, anel de vedação, 
Deca ou equivalente

un 479,52                   9,00               4.315,68                          -                          -                            -                      9,00                       4.315,68 

15.3 Barra metálica com pintura cinza para proteção dos espelhos e chuveiro infantil dn 1 1/4" m 95,53                   9,70                  926,64                          -                          -                            -                      9,70                           926,64 
15.4 Válvula de descarga com duplo acionamento un 359,75                 13,00               4.676,75                          -                          -                            -                    13,00                       4.676,75 
15.5 Cuba de embutir oval em louça branca un 140,07                 13,00               1.820,91                          -                          -                            -                    13,00                       1.820,91 
15.6 Cuba em aço Inoxidável completa, dimensões 50x40x20cm un 215,42                   6,00               1.292,52                          -                          -                            -                      6,00                       1.292,52 
15.7 Cuba de embutir em aço Inoxidável completa, dimensões 40x34x17cm un 196,67                   5,00                  983,35                          -                          -                            -                      5,00                           983,35 
15.8 Cuba industrial em aço Inoxidável completa, dimensões 60x50x40cm un 215,42                   1,00                  215,42                          -                          -                            -                      1,00                           215,42 
15.9 Banheira Embutir em plástico tipo PVC, 77x45x20cm, Burigotto ou equivalente un 151,64                   2,00                  303,28                          -                          -                            -                      2,00                           303,28 

15.10
Lavatório de canto suspenso com mesa, DECA ou equivalente, com válvula, sifão e engate flexivel
cromados

un 138,60                   3,00                  415,80                          -                          -                            -                      3,00                           415,80 

15.11 Lavatório pequeno cor branco gelo, com coluna suspensa, Deca ou equivalente un 138,60                   3,00                  415,80                          -                          -                            -                      3,00                           415,80 
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15.12 Tanque Grande 40L cor branco gelo, incluso torneira de metal cromado, Deca ou equivalente un 650,48                   5,00               3.252,40                          -                          -                            -                      5,00                       3.252,40 

15.13 Chuveiro Maxi Ducha com desviador para duchas elétricas, Lorenzetti ou equivalente un 101,27                   8,00                  810,16                          -                          -                            -                      8,00                           810,16 
15.14 Papeleira Metálica, DECA ou equivalente un 79,25                   9,00                  713,25                          -                          -                            -                      9,00                           713,25 
15.15 Papeleira de sobrepor interfolhado un 100,27                   3,00                  300,81                          -                          -                            -                      3,00                           300,81 
15.16 Ducha Higiênica com registro e derivação, Deca ou equivalente un 74,89                 10,00                  748,90                          -                          -                            -                    10,00                           748,90 
15.17 Torneira elétrica LorenEasy, Lorenzetti ou equivalente un 196,13                   2,00                  392,26                          -                          -                            -                      2,00                           392,26 
15.18 Torneira elétrica Fortti Maxi, Lorenzetti ou equivalente un 196,13                   2,00                  392,26                          -                          -                            -                      2,00                           392,26 
15.19 Torneira para cozinha de mesa bica móvel, Deca ou equivalente un 114,01                   9,00               1.026,09                          -                          -                            -                      9,00                       1.026,09 
15.20 Torneira de parede de uso geral para jardim un 21,77                   7,00                  152,39                          -                          -                            -                      7,00                           152,39 
15.21 Torneira para lavatório de mesa bica baixa, Deca ou equivalente un 65,64                 16,00               1.050,24                          -                          -                            -                    16,00                       1.050,24 
15.22 Torneira para lavatório com acionamento por alavanca un 65,64                   3,00                  196,92                          -                          -                            -                      3,00                           196,92 
15.23 Dispenser Saboneteira, Melhoramentos ou equivalente un 100,27                 14,00               1.403,78                          -                          -                            -                    14,00                       1.403,78 
15.24 Dispenser Toalha, Melhoramentos ou equivalente un 100,27                 14,00               1.403,78                          -                          -                            -                    14,00                       1.403,78 
15.25 Cabide metálico, Deca ou equivalente un 44,75              107,00               4.788,25                          -                          -                            -                 107,00                       4.788,25 
15.26 Barra de apoio 80 cm, aço inox polido, Deca ou equivalente un 356,56                   7,00               2.495,92                          -                          -                            -                      7,00                       2.495,92 
15.27 Barra de apoio 70 cm, aço inox polido, Deca ou equivalente un 344,27                   5,00               1.721,35                          -                          -                            -                      5,00                       1.721,35 
15.28 Barra de apoio 40 cm, aço inox polido, Deca ou equivalente un 325,80                   9,00               2.932,20                          -                          -                            -                      9,00                       2.932,20 
15.29 Cadeira articulada para banho un 1.068,28                   1,00               1.068,28                          -                          -                            -                      1,00                       1.068,28 

16 INSTALAÇÃO DE GÁS COMBUSTÍVEL              6.812,97                          -                            -                         6.812,97 
16.1 Abrigo para Central de GLP, em concreto m³ 474,35                   2,44               1.157,41                          -                          -                            -                      2,44                       1.157,41 
16.2 Requadro para ventilação em chapa de alumínio com veneziana m² 516,38                   0,24                  123,93                          -                          -                            -                      0,24                           123,93 
16.3 Tubo de Aço Galvanizado Ø 3/4", inclusive conexões m 36,76                 45,80               1.683,60                          -                          -                            -                    45,80                       1.683,60 
16.4 Envelope de concreto para proteção de tubo enterrado, espessura 3cm m 20,61                 45,80                  943,93                          -                          -                            -                    45,80                           943,93 
16.5 Fita anticorrosiva 5cmx30m (2 camadas) un 145,62                   4,00                  582,48                          -                          -                            -                      4,00                           582,48 
16.6 Regulador 1º estagio com manometro un 493,97                   1,00                  493,97                          -                          -                            -                      1,00                           493,97 
16.7 Regulador 2º estágio com registro un 113,94                   2,00                  227,88                          -                          -                            -                      2,00                           227,88 
16.8 Instalação básica para abrigo de gás (capacidade 4 cilindros GLP de 45 kg) un 1.452,27                   1,00               1.452,27                          -                          -                            -                      1,00                       1.452,27 
16.9 Placa de sinalização em PVC, fotoluminescente, "Proibido fumar" un 73,75                   1,00                    73,75                          -                          -                            -                      1,00                             73,75 

16.10 Placa de sinalização em PVC, fotoluminescente, "Perigo inflamavel" un 73,75                   1,00                    73,75                          -                          -                            -                      1,00                             73,75 

17 SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO            27.511,59                          -                            -                       27.511,59 
17.1 Extintor ABC - 6KG un 261,27                   6,00               1.567,62                          -                          -                            -                      6,00                       1.567,62 
17.2 Extintor CO2 - 6KG un 732,47                   2,00               1.464,94                          -                          -                            -                      2,00                       1.464,94 
17.3 Cotovelo 90º galvanizado 2 1/2" un 145,71                   7,00               1.019,97                          -                          -                            -                      7,00                       1.019,97 
17.4 Cotovelo 45º galvanizado 2 1/2" un 155,64                   1,00                  155,64                          -                          -                            -                      1,00                           155,64 
17.5 Niple duplo aço galvanizado 2 1/2" un 92,50                   2,00                  185,00                          -                          -                            -                      2,00                           185,00 
17.6 Tê aço galvanizado 2 1/2" un 202,84                   4,00                  811,36                          -                          -                            -                      4,00                           811,36 
17.7 Tubo aço galvanizado 65mm - 2 1/2" m 95,15                 63,00               5.994,45                          -                          -                            -                    63,00                       5.994,45 
17.8 Abrigo para hidrante - 90x60x25cm, completo un 1.779,47                   2,00               3.558,94                          -                          -                            -                      2,00                       3.558,94 
17.9 Tampão ferro fundido para passeio com inscrição "Incêndio" 50X50cm un 315,55                   1,00                  315,55                          -                          -                            -                      1,00                           315,55 

17.10 Registro bruto de gaveta insutrial 2 1/2" un 287,62                   5,00               1.438,10                          -                          -                            -                      5,00                       1.438,10 
17.11 Válvula de retenção vertical 2 1/2" un 227,42                   3,00                  682,26                          -                          -                            -                      3,00                           682,26 
17.12 União ferro galvanizado Ø 2½" com assento cônico un 205,84                   4,00                  823,36                          -                          -                            -                      4,00                           823,36 
17.13 Luminária de emergência de blocos aucônomos de LED, com autonomia de 2h un 30,03                 36,00               1.081,08                          -                          -                            -                    36,00                       1.081,08 

17.14
Marcação de piso com tinta retrorrefletiva para localização de extintor e hidrante, dimensões
100x100cm

un 26,03                 10,00                  260,30                          -                          -                            -                    10,00                           260,30 
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17.15 Bomba hidraulioca 5 cv un 3.110,91                   2,00               6.221,82                          -                          -                            -                      2,00                       6.221,82 
17.16 Central de alarme un 211,48                   1,00                  211,48                          -                          -                            -                      1,00                           211,48 
17.17 Alarme sonoro/visual com acionador manual un 211,48                   2,00                  422,96                          -                          -                            -                      2,00                           422,96 
17.18 Placa de sinalização em PVC fotoluminescente, dimensões até 480cm² un 38,14                 34,00               1.296,76                          -                          -                            -                    34,00                       1.296,76 

18 INSTALAÇÃO ELÉTRICA - 220V          162.009,82              7.227,81             7.227,81                   154.782,01 
18.1 CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO

18.1.1
Quadro de Distribuição de embutir, completo, (para 12 disjuntores monopolares, com barramento para
as fases, neutro e para proteção, metálico, pintura eletrostática epóxi cor bege, c/ porta, trinco e
acessórios)

un 372,84                   1,00                  372,84                          -                          -                            -                      1,00                           372,84 

18.1.2
Quadro de Distribuição de embutir, completo, (para 18 disjuntores monopolares, com barramento para
as fases, neutro e para proteção, metálico, pintura eletrostática epóxi cor bege, c/ porta, trinco e
acessórios)

un 512,74                   2,00               1.025,48                          -                          -                            -                      2,00                       1.025,48 

18.1.3
Quadro de Distribuição de embutir, completo, (para 24 disjuntores monopolares, com barramento para
as fases, neutro e para proteção, metálico, pintura eletrostática epóxi cor bege, c/ porta, trinco e
acessórios)

un 537,67                   3,00               1.613,01                          -                          -                            -                      3,00                       1.613,01 

18.1.4 Quadro de medição un 126,77                   1,00                  126,77                          -                          -                            -                      1,00                           126,77 
18.2 DISJUNTORES

18.2.1 Disjuntor monopolar termomagnético 10A un 13,63                 66,00                  899,58                          -                          -                            -                    66,00                           899,58 
18.2.2 Disjuntor monopolar termomagnético 13A un 14,29                   3,00                    42,87                          -                          -                            -                      3,00                             42,87 
18.2.3 Disjuntor monopolar termomagnético 16A un 14,29                   2,00                    28,58                          -                          -                            -                      2,00                             28,58 
18.2.4 Disjuntor monopolar termomagnético 20A un 15,63                 16,00                  250,08                          -                          -                            -                    16,00                           250,08 
18.2.5 Disjuntor monopolar termomagnético 32A un 17,22                   4,00                    68,88                          -                          -                            -                      4,00                             68,88 
18.2.6 Disjuntor monopolar termomagnético 40A un 24,90                   1,00                    24,90                          -                          -                            -                      1,00                             24,90 
18.2.7 Disjuntor tripolar termomagnético 16A un 85,94                   2,00                  171,88                          -                          -                            -                      2,00                           171,88 
18.2.8 Disjuntor tripolar termomagnético 32A un 94,71                   4,00                  378,84                          -                          -                            -                      4,00                           378,84 
18.2.9 Disjuntor tripolar termomagnético 40A un 102,27                   2,00                  204,54                          -                          -                            -                      2,00                           204,54 

18.2.10 Disjuntor tripolar termomagnético 50A un 111,94                   2,00                  223,88                          -                          -                            -                      2,00                           223,88 
18.2.11 Disjuntor tripolar termomagnético 63A un 111,94                   2,00                  223,88                          -                          -                            -                      2,00                           223,88 
18.2.12 Disjuntor tripolar termomagnético 225A un 1.200,41                   2,00               2.400,82                          -                          -                            -                      2,00                       2.400,82 
18.2.13 Interruptor bipolar DR - 25A un 159,35                   1,00                  159,35                          -                          -                            -                      1,00                           159,35 
18.2.14 Interruptor bipolar DR -63A un 263,51                   2,00                  527,02                          -                          -                            -                      2,00                           527,02 
18.2.15 Interruptor bipolar DR -40A un 159,35                   3,00                  478,05                          -                          -                            -                      3,00                           478,05 
18.2.16 Dispositivo de proteção contra surto - 175V - 40KA un 126,13                 24,00               3.027,12                          -                          -                            -                    24,00                       3.027,12 
18.2.17 Dispositivo de proteção contra surto - 175V - 80KA un 126,13                   8,00               1.009,04                          -                          -                            -                      8,00                       1.009,04 

18.3 ELETRODUTOS E ACESSÓRIOS
18.3.1 Eletroduto PVC flexível corrugado reforçado, Ø25mm (DN 3/4"), inclusive conexões m 11,56              408,30               4.719,94               408,30              4.719,94               408,30             4.719,94                        -                                      -   
18.3.2 Eletroduto PVC flexível corrugado reforçado, Ø32mm (DN 1"), inclusive conexões m 14,38              174,40               2.507,87               174,40              2.507,87               174,40             2.507,87                        -                                      -   
18.3.3 Eletroduto PVC rigido roscavel, Ø50mm (DN 1 1/2"), inclusive conexões m 18,70              334,90               6.262,63                          -                          -                            -                 334,90                       6.262,63 
18.3.4 Eletroduto PVC rigido roscavel, Ø60mm (DN 2 "), inclusive conexões m 27,65                 10,20                  282,03                          -                          -                            -                    10,20                           282,03 
18.3.5 Eletroduto PVC rigido roscavel, Ø85mm (DN 3"), inclusive conexões m 47,14                 40,00               1.885,60                          -                          -                            -                    40,00                       1.885,60 
18.3.6 Eletroduto aço galvanizado, Ø25mm (DN 3/4"), inclusive conexões m 28,00                 29,80                  834,40                          -                          -                            -                    29,80                           834,40 
18.3.7 Caixa de passagem 30x30cm em alvenaria com tampa de ferro fundido tipo leve un 171,85                 11,00               1.890,35                          -                          -                            -                    11,00                       1.890,35 
18.3.8 Caixa de Passagem PVC 4x2" un 19,32              170,00               3.284,40                          -                          -                            -                 170,00                       3.284,40 
18.3.9 Caixa de passage PVC octogonal 3" un 17,40              100,00               1.740,00                          -                          -                            -                 100,00                       1.740,00 
18.4 CABOS E FIOS (CONDUTORES)

18.4.1 Condutor de cobre flexivel isolado, 2,5 mm², anti-chamas, 450/750 V m 4,15           5.871,30            24.365,89                          -                          -                            -              5.871,30                     24.365,89 
18.4.2 Condutor de cobre flexivel isolado, 4,0 mm², anti-chamas, 450/750 V m 6,35              253,90               1.612,26                          -                          -                            -                 253,90                       1.612,26 
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OBJETO: CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE PADRÃO FNDE NO BAIRRO SANTO INÁCIO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 010/2023-CPL ORDEM DE SERVIÇOS: 28/12/2023 BOLETIM DE MEDIÇÃO: 5º
LOCAL: BAIRRO SANTO INÁCIO- ZONA URBANA - MUNICÍPIO DE TAMANDARÉ/ PE TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2023 PRAZO DE EXECUÇÃO: 12 MESES VALOR DO 5º BOLETIM: R$ 193.508,04
EMPRESA CONTRATADA: INNOVATE CONSTRUTORA E INCORPORADORA CONTRATO Nº: 144/2023-CPL, 18/12/2023 ADITIVO DE PRAZO: VALOR ACUMULADO: R$ 752.036,07
RESP. TÉCNICO: GIULLIAN CANTO FELISBERTO - RNP 1808085280 VALOR DO CONTRATO: R$ 2.343.611,63 FIM DO PRAZO: 28/12/2024 % ACUMULADO: 31,80%
ART DE EXECUÇÃO Nº Nº PE20241082967 ADITIVO ACUM.: +R$ 16.470,09 (+0,70%) PRAZO TRANSCORRIDO: 224 DIAS PERÍODO:
ART DE FISCALIZAÇÃO Nº PE20241122016 V. DO CONTRATO (1ª REPROG.): R$ 2.360.081,72 PRAZO RESTANTE: 142 DIAS DATA DA ELABORAÇÃO: 08/08/2024

QUANT. V. TOTAL QUANT. V. TOTAL QUANT. V. TOTAL QUANT. V. TOTAL
5ª MEDIÇÃO1ª REPROGRAMAÇÃO

5º BOLETIM DE MEDIÇÃO (CONSTRUÇÃO DA CRECHE DO BAIRRO SANTO INÁCIO)

10/07/2024 a 07/08/2024

ITEM DESCRIÇÃO UND.
VALOR 

UNITÁRIO
ACUMULADO NO PERÍODO SALDO

18.4.3 Condutor de cobre flexivel isolado, 6,0 mm², anti-chamas, 450/750 V m 8,82           1.472,40            12.986,56                          -                          -                            -              1.472,40                     12.986,56 
18.4.4 Condutor de cobre flexivel isolado, 16,0 mm², anti-chamas, 450/750 V m 22,59                 34,50                  779,35                          -                          -                            -                    34,50                           779,35 
18.4.5 Condutor de cobre flexivel isolado, 25,0 mm², anti-chamas, 450/750 V m 21,88                 58,30               1.275,60                          -                          -                            -                    58,30                       1.275,60 
18.4.6 Condutor de cobre flexivel isolado, 35,0 mm², anti-chamas, 450/750 V m 34,93                 88,60               3.094,79                          -                          -                            -                    88,60                       3.094,79 
18.4.7 Condutor de cobre flexivel isolado, 70,0 mm², anti-chamas, 450/750 V m 69,85              282,80            19.753,58                          -                          -                            -                 282,80                     19.753,58 
18.4.8 Condutor de cobre flexivel isolado, 95,0 mm², anti-chamas, 450/750 V m 90,27                 40,00               3.610,80                          -                          -                            -                    40,00                       3.610,80 
18.4.9 Condutor de cobre flexivel isolado, 150,0 mm², anti-chamas, 450/750 V m 141,73              159,80            22.648,45                          -                          -                            -                 159,80                     22.648,45 
18.5 ELETROCALHAS

18.5.1 Eletrocalha lisa tipo U 150x75mm com tampa, inclusive conexões m 105,71                 75,20               7.949,39                          -                          -                            -                    75,20                       7.949,39 
18.6 ILUMINAÇÃO E TOMADAS

18.6.1 Tomada universal, 10A, cor branca, completa un 36,50                 95,00               3.467,50                          -                          -                            -                    95,00                       3.467,50 
18.6.2 Tomada universal, 20A, cor branca, completa un 38,74                 23,00                  891,02                          -                          -                            -                    23,00                           891,02 
18.6.3 Tomada dupla 10A, completa un 46,84                   3,00                  140,52                          -                          -                            -                      3,00                           140,52 
18.6.4 Interruptor 1 tecla simples e tomada un 52,65                 34,00               1.790,10                          -                          -                            -                    34,00                       1.790,10 
18.6.5 Interruptor 1 tecla simples un 30,94                   3,00                    92,82                          -                          -                            -                      3,00                             92,82 
18.6.6 Interruptor 2 teclas simples e tomada un 68,85                   2,00                  137,70                          -                          -                            -                      2,00                           137,70 
18.6.7 Interruptor 3 teclas simples un 63,35                   1,00                    63,35                          -                          -                            -                      1,00                             63,35 
18.6.8 Módulo de saída de fio (para chuveiro) un 36,50                 10,00                  365,00                          -                          -                            -                    10,00                           365,00 
18.6.9 Luminárias sobrepor 2x36W completa un 123,02                   8,00                  984,16                          -                          -                            -                      8,00                           984,16 

18.6.10 Luminárias embutir 2x16W completa un 120,21                 11,00               1.322,31                          -                          -                            -                    11,00                       1.322,31 
18.6.11 Luminárias embutir 2x36W completa un 135,80                 56,00               7.604,80                          -                          -                            -                    56,00                       7.604,80 
18.6.12 Luminária com aletas embutir 2x36 completa un 193,17                 25,00               4.829,25                          -                          -                            -                    25,00                       4.829,25 
18.6.13 Luminária de piso, com lâmpada vapor metálico 70W un 224,33                   9,00               2.018,97                          -                          -                            -                      9,00                       2.018,97 
18.6.14 Projetor com lâmpada de vapor metálico 150W un 437,66                   4,00               1.750,64                          -                          -                            -                      4,00                       1.750,64 
18.6.15 Projetor com lâmpada de vapor metálico 250W un 437,66                   1,00                  437,66                          -                          -                            -                      1,00                           437,66 
18.6.16 Arandelas de sobrepor com 1 lâmpada fluorescente compacta de 60W un 171,59                   8,00               1.372,72                          -                          -                            -                      8,00                       1.372,72 

19 INSTALAÇÕES DE CLIMATIZAÇÃO              1.347,22                          -                            -                         1.347,22 
19.1 Tubo PVC soldável Ø 25 mm m 17,83                 63,90               1.139,33                          -                          -                            -                    63,90                       1.139,33 
19.2 Joelho 45 soldável - 25mm un 6,10                 12,00                    73,20                          -                          -                            -                    12,00                             73,20 
19.3 Joelho 90 solável - 25mm un 7,42                 14,00                  103,88                          -                          -                            -                    14,00                           103,88 
19.4 Tê 90 soldável - 25mm un 10,27                   3,00                    30,81                          -                          -                            -                      3,00                             30,81 

20 INSTALAÇÕES DE REDE ESTRUTURADA            26.997,05                          -                            -                       26.997,05 
20.1 EQUIPAMENTOS PASSIVOS

20.1.1 Patch Panel 19" - 24 portas, com rack un 1.357,67                   3,00               4.073,01                          -                          -                            -                      3,00                       4.073,01 
20.1.2 Switch de 24 portas un 1.808,66                   1,00               1.808,66                          -                          -                            -                      1,00                       1.808,66 
20.1.3 Guias de cabos simples un 38,75                   2,00                    77,50                          -                          -                            -                      2,00                             77,50 
20.1.4 Guia de Cabos Vertical, fechado un 38,75                   1,00                    38,75                          -                          -                            -                      1,00                             38,75 
20.1.5 Guia de Cabos Vertical un 38,75                   2,00                    77,50                          -                          -                            -                      2,00                             77,50 
20.1.6 Guia de Cabos Superior, fechado un 38,75                   1,00                    38,75                          -                          -                            -                      1,00                             38,75 
20.1.7 Bandeja deslizante perfurada un 58,44                   2,00                  116,88                          -                          -                            -                      2,00                           116,88 
20.1.8 Access Point Wireless 2.4 GHz - 300Mpbs un 215,97                   2,00                  431,94                          -                          -                            -                      2,00                           431,94 
20.2 CABOS EM PAR TRANÇADOS

20.2.1 Cabo UTP -6 (24AWG) m 16,32              579,00               9.449,28                          -                          -                            -                 579,00                       9.449,28 
20.2.2 Cabo coaxial m 15,16              113,00               1.713,08                          -                          -                            -                 113,00                       1.713,08 
20.2.3 Cabos de conexões – Patch cord categoria 6  - 2,5 metros un 20,38                 19,00                  387,22                          -                          -                            -                    19,00                           387,22 
20.3 TOMADAS
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20.3.1 Tomada modular RJ-45 completa un 47,75                 19,00                  907,25                          -                          -                            -                    19,00                           907,25 
20.3.2 Tomada completa TV/SAT un 47,75                   8,00                  382,00                          -                          -                            -                      8,00                           382,00 
20.3.3 Conector emenda para cabo coaxial un 13,68                 10,00                  136,80                          -                          -                            -                    10,00                           136,80 
20.4 CAIXAS E ACESSÓRIOS

20.4.1 Caixa de passagem em alvenaria 30x30x30 com tampa de ferro fundido un 171,85                   4,00                  687,40                          -                          -                            -                      4,00                           687,40 
20.4.2 Caixa de passagem PVC 4x2" un 19,32                 27,00                  521,64                          -                          -                            -                    27,00                           521,64 
20.5 ELETRODUTOS E ACESSÓRIOS

20.5.1 Eletroduto PVC flexivel 1", inclusive conexões m 9,65                 15,20                  146,68                          -                          -                            -                    15,20                           146,68 
20.5.2 Eletroduto PVC flexivel 3/4", inclusive conexões m 11,56              112,05               1.295,29                          -                          -                            -                 112,05                       1.295,29 
20.5.3 Eletroduto PVC rigido roscavel 1.1/4", inclusive conexões m 18,04                   4,80                    86,59                          -                          -                            -                      4,80                             86,59 
20.5.4 Eletroduto aço galvanizado 1", inclusive conexões m 25,09                 55,20               1.384,96                          -                          -                            -                    55,20                       1.384,96 
20.5.5 Eletrocalha lisa com tampa 100 x 50 mm, inclusive conexões m 62,65                 51,65               3.235,87                          -                          -                            -                    51,65                       3.235,87 

21 SISTEMA DE EXAUSTÃO MECÂNICA              9.023,81                          -                            -                         9.023,81 
21.1 Coifa de centro em aço inox de 1200x900x600 mm, duto de ligação e chapéu chines un 7.846,18                   1,00               7.846,18                          -                          -                            -                      1,00                       7.846,18 
21.2 Exaustor axial interno vazão 40m³/min. un 1.177,63                   1,00               1.177,63                          -                          -                            -                      1,00                       1.177,63 

22 SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA)            44.015,00                          -                            -                       44.015,00 
22.1 Pára-raios tipo Franklin em latão cromado un 129,63                   1,00                  129,63                          -                          -                            -                      1,00                           129,63 
22.2 Vergalhão CA - 25 # 10mm m 13,39              108,60               1.454,15                          -                          -                            -                 108,60                       1.454,15 
22.3 Conector mini-gar em bronze estanhado un 24,85                 11,00                  273,35                          -                          -                            -                    11,00                           273,35 
22.4 Abraçadeira-guia reforçada 2" un 42,49                   4,00                  169,96                          -                          -                            -                      4,00                           169,96 
22.5 Clips galvanizado un 24,85                 33,00                  820,05                          -                          -                            -                    33,00                           820,05 
22.6 Caixa de equalização de potências 200x200mm em aço com barramento, expessura  6 mm un 334,24                   1,00                  334,24                          -                          -                            -                      1,00                           334,24 
22.7 Escavação de vala para aterramento m³ 96,86                 26,18               2.535,79                          -                          -                            -                    26,18                       2.535,79 
22.8 Reaterro manual de valas com compactação mecanizada m³ 41,05                 26,18               1.074,68                          -                          -                            -                    26,18                       1.074,68 
22.9 Haste tipo coopperweld 5/8" x 2,40m un 98,92                 11,00               1.088,12                          -                          -                            -                    11,00                       1.088,12 

22.10 Cabo de cobre nu 16mm2 m 34,31                 26,00                  892,06                          -                          -                            -                    26,00                           892,06 
22.11 Cabo de cobre nu 35mm² m 61,18              261,00            15.967,98                          -                          -                            -                 261,00                     15.967,98 
22.12 Cabo de cobre nu 50mm² m 79,96              174,50            13.953,02                          -                          -                            -                 174,50                     13.953,02 
22.13 Caixa de inspeção com tampa em PVC, Ø 230mm x 250mm un 44,51                 11,00                  489,61                          -                          -                            -                    11,00                           489,61 
22.14 Terminal ou conector de pressao - para cabo 35mm² un 15,92              251,00               3.995,92                          -                          -                            -                 251,00                       3.995,92 
22.15 Solda exotermica un 38,02                 22,00                  836,44                          -                          -                            -                    22,00                           836,44 

23 SERVIÇOS COMPLEMENTARES            99.789,12                          -                            -                       99.789,12 
23.1 GERAIS

23.1.1 Conjunto de mastros para bandeiras em tubo de aço galvanizado un 4.014,58                   1,00               4.014,58                          -                          -                            -                      1,00                       4.014,58 
23.1.2 Bancada em granito cinza andorinha - espessura 2cm, conforme projeto m² 396,35                 42,96            17.027,19                          -                          -                            -                    42,96                     17.027,19 
23.1.3 Prateleira,acabamentos em granito cinza andorinha - espessura 2cm, conforme projeto m² 396,35                 26,89            10.657,85                          -                          -                            -                    26,89                     10.657,85 
23.1.4 Prateleiras e escaninhos em mdf m² 177,46                 30,15               5.350,41                          -                          -                            -                    30,15                       5.350,41 
23.1.5 Bancos de concreto m² 201,56                   9,32               1.878,53                          -                          -                            -                      9,32                       1.878,53 
23.1.6 Peitoril em granito cinza, largura=17,00cm espessura variável e pingadeira m 93,72                 79,65               7.464,79                          -                          -                            -                    79,65                       7.464,79 
23.1.7 Mão francesa metálica para apoio das pratelerias e bancadas un 41,50              148,00               6.142,00                          -                          -                            -                 148,00                       6.142,00 
23.1.8 Fita adesiva antiderrapante 50mm para degraus dos banheiros un 54,01                   1,00                    54,01                          -                          -                            -                      1,00                             54,01 
23.1.9 Corrimão dupla altura em aço inox 1 1/2" m 366,80                   4,12               1.511,21                          -                          -                            -                      4,12                       1.511,21 
23.2 CAIXA DÁGUA - 15.000L

23.2.1
Reservatório de chapa de aço carbono e solda interna e externa, com boca de inspeção e sistema de
ancoragem, conforme projeto

un 45.688,55                   1,00            45.688,55                          -                          -                            -                      1,00                     45.688,55 
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24 SERVIÇOS COMPLEMENTARES              3.096,95                          -                            -                         3.096,95 
24.1 Limpeza de obra m² 2,37              891,68               2.113,28                          -                          -                            -                 891,68                       2.113,28 
24.2 Placa de inauguração metálica 0,47x0,57m un 983,67                   1,00                  983,67                          -                          -                            -                      1,00                           983,67 

 TOTAL 1ª 
REPROG. 

2.365.122,20     
 TOTAL

5ª MEDIÇÃO 
193.508,04       

 TOTAL 
ACUMULADO 

752.036,07       
 TOTAL
SALDO 

              1.613.086,13 TOTAIS (R$):

__________________________________________________
RESPONSÁVEL TÉCNICO PELA CONTRATADA

_______________________________________________
RESPONSÁVEL TÉCNICO PELA ELABORAÇÃO

________________________________________________
RESPONSÁVEL PELA ADMINSTRAÇÃO
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