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Situação do TC/CR: Repasse (R$)
Atrasada out-24 100,00% 0,00

Valor Total (R$)

521.370,00 204.383,55 116.262,77 320.646,32
126.442,40 211,82 46.298,24 46.510,06

0,00 0,00 0,00 0,00
647.812,40 204.595,37 162.561,01 367.156,38

1 Meta 1.
PAVIMENTAÇÃO EM 
PARALELEPÍPEDOS EM DIVERSAS 
RUAS

Concluído 4.369,88 m² 013/2020 4 204.595,37 204.595,37  - 204.595,37 100,00%

2 Meta 2.
PAVIMENTAÇÃO EM 
PARALELEPÍPEDOS EM DIVERSAS 
RUAS

Licitado / Em 
Execução

2.112,84 m² 105/2023 5 443.217,03  - 162.561,01 162.561,01 36,68%

1 Meta 3. 0,00  -  -  -  -  -
1 Meta 4. 0,00  -  -  -  -  -
1 Meta 5. 0,00  -  -  -  -  -
1 Meta 6. 0,00  -  -  -  -  -
1 Meta 7. 0,00  -  -  -  -  -
1 Meta 8. 0,00  -  -  -  -  -
1 Meta 9. 0,00  -  -  -  -  -
1 Meta 10. 0,00  -  -  -  -  -

Local: Data:

Nome: Nome:
Cargo: Cargo:
ART/RRT Fiscal.:

Nome: Nome:
Cargo: Cargo:

Situação

Execução 
Física 
Acum.

Acum. Período 
Anterior

Saldo a 
Reprogramar:

Valores Medidos (R$)

Responsável Técnico

Descrição da Meta / Sub-Meta Quantidade Unid.

TAMANDARÉ - PE

Grau de Sigilo
#PUBLICORRE - RELATÓRIO RESUMO DO EMPREENDIMENTO - TOMADOR

nº do 
BM

Percentual previsto em:

TOTAL

Contrapartida (R$)

CP. Financ.

Acumulado Anterior:  31,58%

Meta / 
Sub-Meta

Responsável Social

ANDRÉ VITOR LOSS JUSTO
ENGENHEIRO CIVIL
PE20210601476

Responsável Financeiro

Etapa

Outros

Acum. incluindo o 
Período

ISAIAS HONORATO

No Período

56,68%

Lote de Licitação
 / nº CTEF

PREFEITO

5

Repasse

Representante Tomador / Agente Promotor

Medição nº:

Investimento

0,00

Nº OPERAÇÃO Nº SICONV RECURSO
1032021-84 828493/2016 OGU não-PAC

MUNICÍPIO / UF
Tamandaré/PE

REPASSE CONTRAPARTIDA INVESTIMENTO
521.370,00 126.442,40 647.812,40

PLANEJAMENTO URBANOMDR
PROGRAMA AÇÃO / MODALIDADE

LOCALIDADE / ENDEREÇO

CONTRATO DE REPASSE
GESTOR

PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS EM DIVERSAS RUASPAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS EM DIVERSAS RUAS

PROPONENTE / TOMADOR
Prefeitura Municipal de Tamandaré

OBJETO

VALORES CONTRATADOS (R$)

APELIDO DO EMPREENDIMENTO

DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE TAMANDARÉ/PE

141.211 v009  micro

15 de janeiro de 2024


